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新疆农田建设转移支付2020年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）要求，自治区农业农村厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2020年度农田建设绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达农田建设补助专项转移支付预算和绩效目标情况
1、下达预算情况：
2020年度，财政部分批下达我区农田建设补助资金共计250435万元，用于农田建设补助。其中：2019年11月《财政部关于提前下达2020年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2019〕111号文）下达220714万元，2020年6月《财政部关于下达2020年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2020〕26	号文）下达29721万元。
2、下达绩效目标情况：
财政部随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：
 (
1
)
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark12]农田建设补助资金区域绩效目标表
（2020年度）
	转移支付名称
	农田建设补助资金

	中央主管部门
	财政部、农业农村部
	实施期限
	2022年

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区 财政厅
	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区 农业农村厅

	资金情况 （万元）
	下达资金总额（万元）
	250435

	
	其中，财政拨款
	250435

	
	其他资金
	

	年度目标
	新建高标准农田240. 4万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中.新增高效节水灌溉面积230万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	新建高标准农田面积
	240.4万亩

	
	
	
	其中：新增高效节水灌 溉面积
	230万亩

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥95%

	
	
	时效指标
	任务完成及时性
	1-2年

	
	
	成本指标
	财政资金亩均补助水平
	≥1200元

	
	效益指标
	社会效益指标
	粮食综合生产能力
	明显提升

	
	
	
	田间道路通达度
	平原区达到100%. 丘陵区＞90%.

	
	
	生态效益指标
	耕地质量
	遂步提升

	
	
	可持续影响指标
	水资源利用率
	逐步提升

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意率
	≥90%



（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况
1.自治区分解下达预算情况
2019年12月23日，自治区《关于提前下达2020年自治区农田建设补助资金（项目部分）预算的通知》（新财农〔2019〕127号文）下达资金36005万元，《关于下达2020年自治区农田建设补助资金（统筹整合部分）预算的通知》（新财农〔2019〕128号文）下达资金16702万元，共计资金52707万元。资金分解如下：

2020年自治区农由建设补助资金预算分配表
	地州名称
	补助金额（万元）

	伊犁州
	4737

	塔城地区
	6395

	阿勒泰地区
	1185

	博州
	711

	昌吉州
	2844

	哈密市
	3553

	巴州
	9711

	阿克苏地区
	9422

	克州
	735

	喀什地区
	9555

	和田地区
	3859

	全区合计
	52707





根据国家下达资金和任务情况，自治区财政厅下发《关于下达2020年中央农田建设补助资金预算（项目部分）的通知》（新财农〔2020〕50号）将250435万元分解下达各地州，资金分解情况详见下表：
2020年中央农田建设补助资金分配表
	序号
	地州
	合计（万元）

	1
	伊犁州
	20091

	2
	塔城地区
	27127

	3
	阿勒泰地区
	5025

	4
	博州
	3014

	5
	昌吉州
	12059

	6
	哈密市
	15070

	7
	巴州
	41196

	8
	阿克苏地区
	40801

	9
	克州
	4470

	10
	喀什
	58112

	11
	和田
	23470

	合计
	250435


2.自治区分解下达绩效目标情况如下
根据财政部下达的资金文件确定的绩效目标，结合贫困县涉农资金整合情况，自治区对地州资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据《关于下达2020年中央农田建设补助资金预算（项目部分）的通知》（新财农〔2020〕50号），绩效目标详见下表：
2020年中央农田建设补助资金（全年）区域绩效目标表
	转移支付名称
	农田建设补助资金
	全区各地（州、市）绩效目标

	中央主管部门
	财政部、农业农村部
	实施期限
	长期
	合计
	伊犁州
	塔城地区
	阿勒泰地区
	博州
	昌吉州
	哈密市
	巴州
	阿克苏地区
	克州
	喀什
	和田

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区农业农村厅
	各地（州、市）：财政局、农业农村局

	资金悄况 （万元）
	年度金额：
	303142
	24828
	33522
	6210
	3725
	14903
	18623
	50907
	50223
	5205
	67667
	27329

	
	其中：中央补助
	250435
	20091
	27127
	5025
	3014
	12059
	15070
	41196
	40801
	4470
	58112
	23470

	
	地方资金
	52707
	4737
	6395
	1185
	711
	2844
	3553
	9711
	9422
	735
	9555
	3859

	年度目标
	目标1:新建髙标准区农田面积，通过项目建设，有效改善项目去农田基础设施条件基础设施条，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	√

	
	目标2：新增高效节水灌漑面积，提升农田灌溉排水和节水能力
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	

	
	目标3：涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚（按照扶贫资金管理及绩效评价）
	√
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	√
	√

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	
	
	
	

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	新增高标准农田面积
	240.4 万亩
	240
	20
	27
	5
	3
	12
	15
	41
	39.4
	4
	52
	21

	
	
	
	新增髙效节水灌溉面积
	230万亩
	230
	20
	27
	5
	3
	12
	15
	41
	39
	2
	49
	16

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%

	
	
	时效指标
	任务完成及时性
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年

	
	
	成本指标
	财政资金亩均补助标准
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元
	≥1200元

	
	效益指标
	社会效益指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升

	
	
	
	田间道路通达度
	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%
90%
	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%

	平原区达
到100%, 丘陵区≥90%


	
	
	生态效益指标
	耕地质量
	逐步提升
	逐步提升
	逐步捉升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升

	
	
	
	水资源利用率
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步捉升
	逐步提升
	逐步捉升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升

	
	
	可持续影响指标
	农业种植结构
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满慙率
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%



二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2020年度中央下达新疆农田建设补助项目总预算资金为250435万元，资金到位250435万元，到位率100%,其中，2019年11月中央下达新疆农田建设补助项目220714万元，2020年6月中央下达新疆农田建设补助项目29721万元。
2020年度自治区下达新疆农田建设补助项目总预算资金为52707万元，资金到位52707万元，到位率100%,其中，2019年12月中央下达新疆农田建设补助项目预算资金为52707万元。
2.项目资金执行情况分析
2020年度用于农田建设补助项目资金总计303142万元、截止到2020年12月31日，共计执行219287.83万元，执行率72.33%，具体如下：和田地区支付资金26364.38万元，执行率96.47%、喀什地区支付资63919.20万元，执行率94.46%、克州支付资金17207.00万元，执行率33.05%、阿克苏地区累计支付40205.64万元，执行率80.05%、巴州支付15126.80万元，执行率29.71%、伊犁州支付资金14045.26万元，执行率56.57%、塔城地区支付8961.51万元，执行率26.73%、阿勒泰地区支付资金5784.89万元，执行率93.15%、博州支付3647.01万元，执行率97.91%、昌吉州支付11413.16万元，执行率76.58%、哈密市支付12612.98万元，执行率67.73%。
3.项目资金管理情况分析
一是及时制定任务分解和资金分配方案。扎实做好任务分解。在国家任务下达后，扎实做好摸底调查、意见征求、综合评定、任务认领等基础性工作，将建设任务精准落实到具体区域、项目、地块，先后形成了2020年度《自治区高标准农田建设方案》《中央农田建设补助资金分配方案》《自治区农田建设补助资金分配方案》等方案，经自治区自治区党委李鹏新副书记审定后印发实施。二是与自治区财政厅联合制定印发了《新疆维吾尔自治区农田建设补助资金管理办法》，明确了项目资金使用、管理等要求。三是以《农田建设项目管理办法》和《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理实施办法》为总纲，先后制定印发了《新疆高标准农田建设标准导则（试行）》《新疆高标准农田建设项目竣工验收办法（试行）》《新疆高标准农田建设初步设计（实施方案）编制大纲（试行）》《新疆高标准农田建后管护管理办法（试行）》。
四是加强农田建设项目进展情况调度，建立高标准农田（高效节水）建设项目和资金调度台账，坚持视频调度、现场调度与定期调度相结合，日常每月一调度，工程施工期间每周一调度，疫情防控期间通过网络、电话、视频等方式加密调度频次，全面掌握全区高标准农田（高效节水）建设进展情况。五是下发了《关于开展高标准农田建设项目信息在线填报工作的通知》（新农办建函〔2020〕186号），召开了自治区农田建设综合监测监管平台在线填报工作推进视频会，开展2019年、2020年农田建设项目信息在线填报排查与整改工作，指导各地（州、市）农业农村部门做好信息录入和审核工作，准确掌握市县农田建设进展情况，及时协调解决项目实施中出现的问题。六是委托第三方专业机构赴14个地州全面开展了高标准农田建设稽查工作，规范全区高标准农田建设初步设计、审查批复、招投标、工程监理、工程质量、资金支付等工作环节。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障农田建设补助资金支付需求，确保农田建设补助项目顺利实施。
（二）总体绩效目标完成情况分析
农田建设项目实施后，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升了农田灌溉排水和节水能力，按照自治区高标准农田建设方案要求，截至2020年12月31日，我区共落实项目303个，开工总面积240.4万亩，开工率100%，已建成完工高标准农田176.1万亩，完工率73.25%。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
a.财政部随文下达新增高标准农田面积指标，指标值240.4万亩，我区实际完成176.1万亩，完成率73.25%，偏差率13.25%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
b.财政部随文下达新增高效节水灌溉面积指标，指标值230万亩，我区实际完成168.6万亩，完成率73.3%，偏差率26.7%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
（2）质量指标
a.财政部随文下达项目验收合格率指标，指标值≥95%，我区实际完成50%，完成率52.63%，偏差率47.37%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
（3）时效指标
a.财政部随文下达任务完成指标，指标值1-2年，我区实际完成50%，完成率50%，偏差率50%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
（4）成本指标
a.财政部随文下达财政资金亩均补助标准指标，指标值≥1200元，我区实际完成1200元，完成率100%，偏差率0%。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益指标
a.财政部随文下达粮食综合生产能力指标，指标值明显提升，我区实际完成50%，完成率50%，偏差率50%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
b.财政部随文下达田间道路通达度平原区指标，指标值达到100%，丘陵区≥90%，我区实际完成50%，完成率50%，偏差率50%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
（2）生态效益指标
a.财政部随文下达耕地质量指标，指标值逐步提升，我区实际完成50%，完成率50%，偏差率50%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
b.财政部随文下达水资源利用率指标，指标值逐步提升，我区实际完成50%，完成率50%，偏差率50%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
（3）可持续影响指标
a.财政部随文下达农业种植结构指标，指标值进一步优化，我区实际完成50%，完成率50%，偏差率50%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
3.满意度指标完成情况分析
a.财政部随文下达受益群众满意率指标，指标值≥90%，我区实际完成50%，完成率55.56%，偏差率44.44%。原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
3、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离的绩效目标：
1.未完成的数量指标
a.新增高标准农田面积240.4万亩，未完成原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
b.新增高效节水灌溉面积230万亩，未完成原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
2.未完成的质量指标
a.项目验收合格率≥95%，未完成原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
3.未完成的时效指标
a.任务完成1-2年，未完成原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
4.未完成的社会效益指标
a.粮食综合生产能力明显提升，未完成原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。

b.田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区≥90%，未完成原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
5.未完成的生态效益指标
a.耕地质量逐步提升，未完成原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
b.水资源利用率逐步提升，未完成原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
6.未完成的可持续影响指标
a.农业种植结构进一步优化，未完成原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
7.未完成的满意度指标
a.受益群众满意率≥90%，未完成原因：财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。
2.项目实施过程中存在不足和改进措施。
1.亩均投资标准偏低。我区农田灌排基础设施仍较薄弱，灌区缺乏骨干控制性水利工程，多数已建工程建设标准低、配套不完善、工程设施老化。同时，全区农田排碱、排水系统建设严重滞后，排碱、排水渠道常年失修，排水不畅；田间道路不配套，机耕道“窄、差、无”、难以满足大型化、专业化现代农机作业的需要；农田防护林网体系仍不完善。据初步测算，我区每亩平均投资在3000-7000元，而中央和自治区财政亩均投入1200元，对照《高标准农田建设通则》规定的土地平整、土壤改良、农田灌排设施和高效节水建设、田间道路整修等八项建设内容，项目建设资金缺口较大。
2.各地（州、市）开展绩效管理工作水平有待提高。从各地（州、市）项目绩效自评情况反映，很多地（州、市）存在绩效管理意识不强、绩效管理队伍不专业，造成项目绩效管理不规范。农田建设资金支付进度普遍落后于项目建设进度，资金支出进度与任务完成情况有偏差。
3.技术支撑不健全。我区农业农村部门绝大多数是以原农业部门为基础组建的，原国土部门、水利部门等管理高标准农田和农业高效节水的工作人员少有转隶过来，缺乏前期积累、专业背景和工作经验。另外，地县两级农业农村部门机构改革不到位，高标准农田建设专职管理人员少（基本在1-2人，且兼任多部门业务工作）、技术支撑单位无等现实问题都严重影响了管理能力和技术服务水平。
下一步改进措施
（一）抓好年度高标准农田建设任务。一是抓好2019年度高标准农田建设项目竣工验收工作，督促指导县市加快项目资金支付、工程决算和审计等，确保2019年度项目全面竣工验收，并上图入库。对76个县市已竣工验收项目的任务量完成、审查批复、招投标、工程质量、工程监理、竣工验收、上图入库等进行省级抽查验收，计划抽查验收30个县市60个项目。二是组织各地抓住冬春施工期，加快2020年度高标准农田建设进度，确保2021年度各项工程建设全面完工。三是提早谋划、组织各地全面推进2021年度高标准农田建设，确保年底完工面积达到85%以上。
（二）拓宽渠道提高农田建设资金投入。引导各地在中央和自治区财政补助基础上，充分发挥地方财政配套、地方债、新增耕地收益、社会资金、统筹整合资金等多渠道资金作用，形成农田建设多元化投入氛围，切实提高我区高标准农田建设投入水平和建设标准。鼓励和引导具备条件的地州、县市打造一批“内容齐全、设施完善、质量达标、措施到位”的智能化智慧化高标准农田样板区。
（三）加强工程管护与耕地质量监测。组织各地进一步健全和完善高标准农田、高效节水工程建后管护机制，落实管护经费，明确管护主体和管护责任，建设与管护机制建立同步考虑，同步推进，确保建成的高标准农田运行正常，发挥旱涝保收、高产稳产。组织各地在高标准农田项目区建立耕地质量监测点，定期开展耕地质量监测，提升耕地质量监管能力。
（四）加强绩效考核。逐项逐条对照粮食安全省长责任制考核、农田建设激励考核、高标准农田建设项目实地评价考核、高标准农田建设子项延伸绩效考核等考核指标，梳理工作完成情况，抓好项目建设自查自评。继续抓好高标准农田建设调度和指导服务工作，结合农田建设综合监测监管平台填报数据，构建和完善“定期调度、对接督导、挂点督查”常态化监督机制，确保保质保量完成高标准农田建设工作。
（五）科学编制农田建设规划、制度办法等。一是结合全区“十二五”以来高标准农田摸底调查评估工作，对接新一轮全国高标准农田建设规划，认真谋划重点项目，坚持新建与改造并重，制定完成区地县三级“十四五”高标准农田（农业高效节水）建设规划。二是以《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）和《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理实施办法》为统领，加快制定和出台自治区高标准农田建设项目配套系列制度和办法。
（六）着力强化队伍建设。会同自然资源、水利、水利水电研究科学院、农业科学院等部门，组建自治区高标准农田建设专家指导组，全面加强对自治区顶层设计的技术支撑和技术指导。积极推动各地（州、市）、县（市、区）农业农村主管部门成立高标准农田建设专班，固定人员、增加人数，集中力量推进本地区高标准农田和农业高效节水建设。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2020年度自治区农田建设补助项目综合评价自评得分为91.89分，其中：预算执行7.23分、产出指标44.66分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。
2.自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。
3.评价结果将在自治区农业农村厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。
附件：2020年中央对地方专项转移支付绩效自评表（农田建设补助）
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中央对地方专项转移支付绩效自评表
	专项名称
	自治区农田建设补助资金项目

	中央主管部门
	财政部、农业农村部　

	地方主管部门
	　自治区财政厅、农业农村厅
	实施单位
	县市农业农村局　

	项目资金（万元）
	　
	全年预算数（A,含结余结转）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	303142
	219288
	72.3%

	
	 其中：中央补助
	250435
	181065
	72.3%

	
	       地方资金
	52707
	38223
	72.5%

	
	       其他资金
	　
	　
	　

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	1. 新增高标准农田面积240.4万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；2.新增高效节水灌溉面积230万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
3.涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚（按照扶贫资金管理及绩效评价）
	开工面积240.4万亩，开工率100%，已建成高标准农田176.1万亩，完工率73.3%。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	新增高标准农田面积
	240.4万亩
	176.1万亩
	财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。


	
	
	
	新增高效节水灌溉面积
	230万亩
	168.6万亩
	财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。


	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥95%
	50%
	按项目管理办法，项目完工年限为1-2年。计划于2020年底开始全面进行竣工验收。

	
	
	时效指标
	任务完成及时性
	1-2年
	50%
	财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。


	
	
	成本指标
	财政资金亩均补助标准
	≥1200元
	100%
	

	
	效
益
指
标
	社会效益指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	50%
	财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。


	
	
	
	田间道路通达度
	平原区达到100%，丘陵区≥90%
	50%
	财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。


	
	
	生态指标
	耕地质量
	逐步提升
	50%
	财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。


	
	
	
	水资源利用率
	逐步提升
	50%
	财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。


	
	
	可持续影响指标
	农业种植结构　
	进一步优化
	50%
	财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。


	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意率
	≥90%
	50%
	财政部下达的绩效目标实施期限到2022年，该项目为跨年度项目，未完成的任务正在实施中。


	说明
	无






