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新疆维吾尔自治区2023年度中央土地指标跨省域调剂收入安排支出（支持农村厕所革命整村

推进财政奖补）转移支付

绩效自评报告
（2023年度）
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           村厕所革命整村推进财政奖补）
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主管部门（公章）：自治区农业农村厅
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填报时间 ： 2024年 01月 20日

新疆维吾尔自治区2023年度中央土地指标跨省域调剂收入安排支出（支持农村厕所革命整村

推进财政奖补）转移支付

绩效自评报告
贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据财政部和自治区有关开展年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作部署要求，自治区农业农村厅高度重视、严格按规范要求组织开展了2023年度中央土地指标跨省域调剂收入安排支出（农村厕所革命整村推进财政奖补）转移支付绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）预算和绩效目标情况
1.下达预算情况
2023年度，财政部分2批下达我区2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算，资金共计17406万元，用于支持农村厕所革命整村推进财政奖补。详细如下：

2022年11月9日，《财政部关于提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2022〕87号），提前告知新疆2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）中央预算15058万元；

2023年6月14日，《财政部关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2023〕39号），下达新疆2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）中央资金2348万元。

2.下达绩效目标情况
财政部随文下达农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标，情况详见下表。
2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）区域绩效目标表

（2023年度）

	专项名称
	土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）

	中央主管部门
	财政部、农业农村部
	专项实施期
	2019—2023年

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级共管部门
	新疆维吾尔自治区农业农村厅

	资金情况（万元）
	年度资金总额：
	17406

	
	其中：中央奖补
	17406

	
	地方资金
	

	
	其他资金
	

	年度目标
	1.完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。

2.持续系统解决农村厕所问题。

3.推动建立长效管护机制。.......

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	2023年计划完成改厕农户户数
	XX户

	
	
	
	2023年计划完成整村推进的行政村数
	XX个

	
	
	
	.....
	

	
	
	质量指标
	改造完的厕所设施合格率
	≥95%

	
	
	
	农村改厕数据库
	基本建成

	
	
	
	.....
	

	
	
	时效指标
	截至2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支岀（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率
	100%

	
	
	成本指标
	.....
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	....
	

	
	
	社会效益指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率
	≥80%

	
	
	
	
.....
	

	
	
	生态效益指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率
	≥85%

	
	
	
	.....
	

	
	
	可持续发展指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制
	初步建立

	
	
	
	.....
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度 指标
	项目区农民满意度
	≥90%


（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况
1.自治区分解下达预算情况
自治区2022年11月25日印发文件《关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知》（新财振〔2022〕21号）下达15058万元，2023年7月11日印发文件《关于下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知》（新财振〔2023〕25号）下达资金2348万元，共计资金17406万元，占预算额度的100%。资金分解如下：

2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金分配表
	序号
	地州名称
	合计
	其中：第一批
	其中：第二批

	
	
	项目村数

（个）
	资金

（万元）
	项目村数（个）
	资金

（万元）
	项目村数

（个）
	资金

（万元）

	1
	伊犁州
	4 
	1628 
	4 
	1628 
	0 
	0 

	2
	塔城地区
	3 
	1221 
	3 
	1221 
	0 
	0 

	3
	阿勒泰地区
	4 
	1611 
	3 
	1221 
	1 
	390 

	4
	博州
	3 
	1194 
	2 
	814 
	1 
	380 

	5
	昌吉州
	5 
	2018 
	4 
	1628 
	1 
	390 

	6
	乌鲁木齐市
	5 
	1862 
	4 
	1628 
	1 
	234 

	7
	哈密市
	2 
	814 
	2 
	814 
	0 
	0 

	8
	吐鲁番市
	1 
	406 
	1 
	406 
	0 
	0 

	9
	巴州
	4 
	1556 
	3 
	1221 
	1 
	335 

	10
	阿克苏地区
	5 
	1937 
	4 
	1628 
	1 
	309 

	11
	克州
	2 
	814 
	2 
	814 
	0 
	0 

	12
	喀什地区
	4 
	1531 
	3 
	1221 
	1 
	310 

	13
	和田地区
	2 
	814 
	2 
	814 
	0 
	0 

	合计
	44 
	17406 
	37 
	15058 
	7 
	2348 


2.自治区分解下达绩效目标情况如下

自治区绩效指标设计上，主要依据中央下达预算区域性绩效目标，结合我区专项支持农村厕所革命整村推进（农村粪污一体化治理）项目特性，认真研究制定和分解绩效指标及其目标值，并随财政资金文件分解下达各地，情况详见下表。

2023年全年土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）

（2023年度）
	专项名称
	2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）
	分区域绩效目标

	中央主管部门
	财政部、农业农村部
	专项实施期
	2019—2023年
	伊犁州
	塔城
地区
	阿勒泰地区
	博州
	昌吉州
	乌鲁木齐
	哈密市
	吐鲁番市
	巴州
	阿克苏地区
	克州
	喀什
地区
	和田
地区

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级共管部门
	新疆维吾尔自治区农业农村厅
	各地（州、市）财政局、农业农村局

	资金情况（万元）
	年度资金总额：
	17406
	1628
	1221
	1611
	1194
	2018
	1862
	814
	406
	1556
	1937
	814
	1531
	814

	
	其中：中央奖补
	17406
	1628
	1221
	1611
	1194
	2018
	1862
	814
	406
	1556
	1937
	814
	1531
	814

	
	地方资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度目标
	1.完成试点示范村农村厕所革命整村推进年度工作计划。2.持续系统解决农村厕所问题。3.推动建立长效管护机制。
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	2023年计划完成改厕农户数（户）
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX

	
	
	
	2023年计划完成整村推进的行政村数（个）
	44
	4
	3
	4
	3
	5
	5
	2
	1
	4
	5
	2
	4
	2

	
	
	
	项目收益户数（户）
	10370
	1164
	446
	629
	577
	735
	680
	615
	573
	813
	1563
	728
	1372
	475

	
	
	质量指标
	改造完的厕所设施合格率
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%

	
	
	
	农村改厕数据库
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成
	基本建成

	
	
	时效指标
	截至2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支岀（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	效益指标
	社会效益指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%

	
	
	
	奖补资金使用重大违规违纪问题
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	
	
	生态效益指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%
	≥85%

	
	
	可持续发展指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立
	初步建立

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目区农民满意度
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%


备注：1.绩效目标表为2023年第一批和第二批农村粪污一体化治理项目专项全年区域性绩效目标；2.三级指标——“2023年计划完成改厕农户数（户）”的指标值为“XX”，要求有改厕需求计划的地、州、市据实填报，即2023年度新建户厕需求计划户数、全年实际完成新建户厕户数。同时，将新建户厕实际筹措资金投入对应填写在“资金情况（万元）”栏内“其中：中央奖补”、“地方资金”、“其他资金”，并予以说明资金来源情况。
二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况
2023年度中央下达新疆土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）总预算资金17406万元，资金到位共计17406万元，到位率100%，其中：2022年11月9日《财政部关于提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2022〕87号）下达15058万元，2023年6月14日《财政部关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2023〕39号）下达2348万元。
2.项目资金执行情况
截至2023年12月31日，2023年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）项目资金17406万元、共计执行15731.98万元，执行率90.38%，具体如下表。

2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行情况表
	序号
	地州
	资金预算额度（万元）
	资金支出额（万元）
	执行率

	1
	伊犁州
	1628
	1574.53


	96.72%

	2
	塔城地区
	1221
	1078.12


	88.30%

	3
	阿勒泰地区
	1611
	1365.71
	84.77%

	4
	博州
	1194
	1180.98
	98.91%

	5
	昌吉州
	2018
	1974.77
	97.86%

	6
	乌鲁木齐市
	1862
	1593.62


	85.59%

	7
	哈密市
	814
	685.43
	84.21%

	8
	吐鲁番市
	406
	392.31
	96.63%

	9
	巴州
	1556
	1310.14
	84.20%

	10
	阿克苏地区
	1937
	1720.48
	88.82%

	11
	克州
	814
	814
	100.00%

	12
	喀什地区
	1531
	1315.96
	85.95%

	13
	和田地区
	814
	725.92
	89.18%

	合计
	17406
	15731.98
	90.38%


（二）资金管理情况分析
根据《财政部关于印发<土地指标跨省域调剂收入安排的支出管理暂行办法>的通知》（财预〔2019〕64号）、《财政部 农业农村部关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔2019〕19号）和《自治区农业农村厅农业项目管理办法（试行）》（新农办计〔2022〕22号）、《自治区财政厅 农业农村厅 乡村振兴局关于规范自治区农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用管理工作的通知》（新财振〔2022〕13号）等，持续加强我区项目资金的科学分配、及时拨付、规范使用，瞄准预算绩效目标，严格落实支出责任，不断强化项目资金管理。
1.资金分配科学性
坚持因素分配法，兼顾新疆乡村振兴示范村建设需求因素，以每村不超过400万元的财政补助标准，统一测算分配扶持项目村名额，再通过专家项目评审确定单个项目奖补资金额度，做到年度资金因素分配科学、项目资金奖补额度确定合理。
2.资金下达及时性

坚决落实2023年度《财政部关于提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2022〕87号）、《财政部关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2023〕39号）2批资金有关预算下达规定时限，做到预告资金16日内、第二批资金27日内足额下达各地县，做到项目资金及时下达。
3.资金拨付合规性

严格执行国库集中支付制度，项目县按工程项目进度核拨资金，未出现以拨代支、虚列支出或违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
4.资金使用规范性

严格按照下达预算科目、《财政部 农业农村部关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔2019〕19号）和关于印发《2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案》的通知（新农社函〔2022〕1485号）、关于印发《2023年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案》的通知(新农办社函〔2023〕368号)等要求，资金主要支持项目村农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的公共设施设备建设，通过强化各级监管，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
5.资金执行准确性

部分项目因招投标等前期手续及季节性有效施工期等客观实际，上半年支出预算分月序时进度受到一定影响，但下半年开始趋于稳步加速，基本达到预算执行要求。

6.预算绩效管理情况

严格履行预算绩效职责，认真制定和及时下达各地区域性绩效目标，定期绩效监控，开展绩效评价，按时完成专项年度自评报告编报和绩效自评表填报等绩效管理任务。
7.支出责任履行情况

坚持自治区负总责、地县抓落实、乡村抓落地的工作机制，加大统筹，协调资金、资源、人才支持政策。同时，全面履行部门支出责任落实，加大项目实施进度和资金支出进度调度频率，按月分析不定期通报、全力加快项目实施进度和资金支出进度。通过持续性调度督促，年底各地支出进度明显提高，支出责任有效压实。
（三）总体绩效目标完成情况分析
经认真分析涉及13个地（州、市）2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）预算执行和绩效自评情况，截止2023年12月31日，总体绩效目标基本按预期有序推进落实。
（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况
（1）数量指标
a.财政部随文下达2023年计划完成改厕农户户数指标，指标值为xx（我区落实上级对基层不下达指令性计划任务的工作要求，由各地自行初步统计需求计划指标值为35000户），实际完成41137户，完成率118%，偏差率18%。

b.财政部随文下达2023年计划农村厕所革命整村推进的行政村数指标，指标值为xx（我区落实上级对基层不下达指令性计划任务的工作要求，结合支持实施农村粪污一体化项目的行政村实际，确定其指标值为44个），实际落实44个，完成率100%，偏差率0%

c.自治区增加并向财政部备案的项目收益户数（户）指标（结合自治区落实奖补支持实施农村粪污一体化示范试点项目实际），指标值10370户，实际完成10729户，完成率103%，偏差率3%。
（2）质量指标
a.财政部随文下达改造完的厕所设施合格率指标，指标值≧95%，实际完成97%，完成率102%，偏差率2%。

b.财政部随文下达农村改厕数据库指标，指标值基本建成，实际完成基本建成，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标
财政部随文下达截至2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率指标，指标值100%，实际完成90.38%，偏差率9.62%。偏差原因：一是受到季节性因素，部分地区项目有效施工期短，致使项目施工进度推后、工程资金结算进度影响较大。二是部分项目通过招投标和工程决算审计节省了项目资金，结余资金来不及安排当年新项目。三是部分项目留3%的项目质保金等。
2.效益指标完成情况
（1）社会效益
a.财政部随文下达当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率指标，指标值≥80%，自治区提高5个百分点，实际完成89%，完成率105%（即指标值≥85%），偏差率5%。

b.自治区增设奖补资金使用重大违规违纪问题指标，指标值为“无”，实际完成为“无”，完成率100%，偏差率0%。
（2）生态效益指标
财政部随文下达当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率指标，指标值≥85%，实际完成88%，完成率103%，偏差率3%。

（3）可持续影响指标
财政部随文当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制指标，指标值初步建立，实际完成初步建立，完成率100%,偏差率0%。
3.满意度指标完成情况
（1）服务对象满意度指标
财政部随文下达项目区农民满意度指标，指标值≧90%，实际完成94%，完成率104%，偏差率4%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离的绩效目标
1.未完成的时效指标（但未超出30%）
a.截至2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率指标，指标值100%，实际完成90.38%，偏差率9.62%。未完成原因为：一是由于第二笔资金下拨时间至7月底，新疆部分行政村农村粪污一体化治理项目至10月份就无法施工，致使项目施工进度推后、工程资金结算进度影响较大。二是部分项目通过招投标和工程决算审计节省了项目资金，结余资金来不及安排当年新项目。三是部分项目留3%的项目质保金等。
（二）下一步改进措施
针对项目实施进度和资金支出率未达到预期目标的情况，鉴于项目施工季节性客观因素，敦促各地做好2024年开春动工并早日竣工验收的准备工作；鉴于项目资金支出据实结算有关办法规定，敦促各地做好项目工程结算，算清项目资金结余并合理安排继续开展项目村农村粪污和农村污水协同治理查漏补缺工作，做到2024年开春项目竣工资金尽快支付完毕。一是加强协同配合。坚决落实“五级书记抓乡村振兴”的要求，把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的重要内容，主动对接财政、生态环境、住建等部分单位，形成工作合力，切实把好工程质量关。二是加快项目实施和资金支出。敦促项目工程进度缓慢、资金支出不高的地州、县市，认真分析原因，问题导向采取有效措施，确保工程开春实施尽早竣工，加快资金支付进度。三是开展实地检查和定期调度。按照有关制度，及时开展实地检查和定期调度，及时掌握项目及资金进度，压实地州监管责任、落实县市主体责任，确保项目早日完工、资金尽早支出，切实提高项目资金效益，完成既定绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评以预算执行10分、产出指标分50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分的标准打分。经自评，2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）绩效自评价得分为98.24分，其中：预算执行9.04分、产出指标49.20分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）在持续强化绩效管理的前提下，将上年度绩效结果与当年资金分配、项目安排有效挂钩，形成以绩效结果为导向的正向激励工作机制，继续提高项目资金效益。
（三）最终评价结果计划将在自治区农业农村厅和自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。
六、附件
2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）转移支付区域绩效目标自评表

附件
2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补转移支付区域绩效目标自评表
（2023年度）
	转移支付（项目）名称
	2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	自治区农业农村厅
	资金使用
单位
	各地州、县市农业农村局或乡村振兴局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率
（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	17406
	15731.97
	90.38%

	
	其中：中央财政资金
	17406
	15731.97
	90.38%

	
	其他资金
	-
	-
	-

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	坚持因素分配法，采取新疆乡村振兴示范村建设需求因素，以每村400万元的财政补助标准，统一测算分配扶持项目村名额及资金，做到项目资金分配科学、合理。
	无

	
	下达及时性
	坚决落实2023年度《财政部关于提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2022〕87号）、《财政部关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2023〕39号）2批资金有关预算下达规定时限，做到预告资金16日内、第二批资金27日内足额下达各地县，做到项目资金及时下达
	无

	
	拨付合规性
	严格执行国库集中支付制度，项目县按工程项目进度核拨资金，未出现以拨代支、虚列支出或违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算科目、《财政部 农业农村部关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔2019〕19号）和关于印发《2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案》的通知（新农社函〔2022〕1485号）、关于印发《2023年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案》的通知(新农办社函〔2023〕368号 )等要求，资金主要支持项目村农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的公共设施设备建设，通过强化各级监管，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	上半年部分项目因招投标等前期手续及季节性有效施工期等客观实际，其分月序时进度受到一定影响，但下半年开始加速执行，严格按照中央下达预算全力执行
	无

	
	预算绩效管理情况
	严格履行预算绩效职责，认真制定和及时下达各地区域性绩效目标，定期绩效监控，开展绩效评价，高质量完成专项年度自评报告编报和绩效自评表填报等。
	无

	
	支出责任履行情况
	坚持自治区负总责、地县抓落实、乡村抓落地的工作机制，加大统筹，协调资金、资源、人才支持政策。同时，全面履行部门支出责任落实，加大项目实施进度和资金支出进度调度频率，按月分析不定期通报、全力加快项目实施进度和资金支出进度。通过持续性调度督促，各地支出进度明显提高，支出责任有效压实。
	无

	总体 指标 

完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	1.完成试点示范村农村厕所革命整村推进年度工作计划。2.持续系统解决农村厕所问题。3.推动建立长效管护机制。
	支持44个项目村因选择农村粪污和农村生活污水协同治理工艺及模式，实现农村卫生厕所普及80%以上，继续健全后期管护，提高粪污无害化处理、资源化利用水平。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	绩

效

指

标
	产出指标
	数量指标
	2023年计划完成改厕农户数（户）
	35000
	41137
	

	
	
	
	2023年计划完成整村推进的行政村数（个）
	44
	44
	

	
	
	
	项目收益户数（户）
	10370
	10729
	

	
	
	质量指标
	改造完的厕所设施合格率
	≥95%
	97%
	

	
	
	
	农村改厕数据库
	基本建成
	基本建成
	

	
	
	时效指标
	截至2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支岀（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率
	100%
	90.38%
	1季节性施工周期；2.结余资金未来得及安排当年新项目；3.项目3%的质保金等

	
	效益指标
	社会效益指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率
	≥85%
	89%
	

	
	
	
	奖补资金使用重大违规违纪问题
	无
	无
	

	
	
	生态效益指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率
	≥85%
	88%
	

	
	
	可持续发展指标
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制
	初步建立
	初步建立
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目区农民满意度
	≥90%
	94%
	

	说明
	无



